

Утвержден приказом по МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» от 05.04.2022 г. № 74-ОД

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

I. Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1. Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав школы	до 25.08.2022 года	Соколова М.А., директор	Изменения и дополнения в Уставе ОО
2. Корректировка должностных инструкций	до 01.06.2022	Соколова М.А., директор	Должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО к кадровым условиям
3. Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО <ul style="list-style-type: none">• О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО, ООО;• О разработке основной образовательной программы НОО, ООО;• О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС НОО и ООО• Об использовании модели внеурочной деятельности• Об утверждении плана-графика ОО по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников;• О проведении внутришкольного контроля по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО;• О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, педагога-психолога, классного руководителя и других педагогических работников;• План (раздел плана) методической работы,	До 01.09.2022 г.	Соколова М.А., директор Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам. директора по ВР	Приказы, локальные акты

<p>обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО и ООО;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении списка учебников для реализации ФГОС НОО и ООО; • Положение о системе оценивания на уровне НОО и ООО; • Локальный нормативный акт, регламентирующий требования к программам отдельных учебных предметов; • Иные локальные акты, требующие внесения изменений. 			
4. Разработка и утверждение основной образовательной программы НОО, ООО	до 01.09.2022 г.	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Плешкова И.Б., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам. директора по ВР	Основная образовательная программа начального общего образования Основная образовательная программа основного общего образования
5. Апробация единых механизмов оценки качества реализации ФГОС НОО, ООО (в соответствии с согласованными на муниципальном и региональном уровне)	в течение учебного года	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР	Пакет контрольно-измерительных материалов

II. Обеспечение организационных условий введения и реализации ФГОС ООО

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1. Создание и организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель 2022 г.	Соколова М.А., директор	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
2. Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	май 2022 г.	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам.	Определена степень готовности ОО к введению ФГОС

		директора по ВР Ушакова Г.В., зам. директора по АХР	
3. Реализация выбранной модели организации образовательной деятельности, обеспечивающей интеграцию внеурочной деятельности	с 01.09.2022 г.	Бердова Л.Л., зам. директора по ВР	Реализация модели организации образовательной деятельности, ориентированной на требования к результату образования
4. Планирование методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	до 01.09.2022 г.	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР	План методической работы
5. Организация консультаций, в том числе в дистанционном режиме, по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	постоянно	Соколова М.А., директор Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам. директора по ВР	Информированность участников образовательных отношений
6. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	постоянно	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР	Участие педагогических работников в учебно-методических объединениях разного уровня
7. Включение в отчет о самообследовании раздела о введении и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель 2022 г. апрель 2023 г.	Соколова М.А., директор Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам. директора по ВР	Открытость результатов деятельности ОО

III. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО.

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1. Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ	апрель 2022 г.	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР	План-график повышения квалификации педагогических и

«Бродовская СОШ» в связи с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО			руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ООО
2. Организация и проведение межаттестационного периода деятельности педагогических работников с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО	постоянно	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР	Организация деятельности педагогов в межаттестационный период в условиях введения я ФГОС ООО
3. Организация и проведение совещаний и семинаров (вебинаров) для педагогов МАОУ «Бродовская СОШ»	в течение учебного года	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР	Участие педагогов в совещаниях, семинарах (вебинарах), повышение уровня профессиональной квалификации.
4. Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение учебного года	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР	Методическое сопровождение молодого специалиста
5. Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности педагогов МАОУ «Бродовская СОШ» в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО	апрель-май 2022 г.	Соколова М.А., директор	Показатели эффективности деятельности педагогов МАОУ «Бродовская СОШ»
6. Внедрение эффективных механизмов сохранения и укрепления здоровья школьников, в том числе организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам здоровьесбережения обучающихся	постоянно	Соколова М.А., директор Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам. директора по ВР Ушакова Г.В., зам. директора по АХР	Сохранение и укрепление здоровья школьников

IV. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1. Выполнение государственных муниципальных заданий	постоянно	Соколова М.А., директор	Выполненные государственные муниципальные задания

2. Предоставление дополнительных образовательных услуг	в течение учебного года	Соколова М.А., директор Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам. директора по ВР Зырянова Е.М., руководитель Центра «Точка Роста»	Реализация дополнительных образовательных услуг
3. Реализация механизмов организации сетевого взаимодействия по предоставлению дополнительных образовательных услуг, в целях реализации моделей организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение учебного года	Соколова М.А., директор Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам. директора по ВР Зырянова Е.М., руководитель Центра «Точка Роста»	Реализация модели образовательной деятельности

V. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1. Оценка материально-технических условий осуществления образовательного процесса относительно требований ФГОС НОО, ФГОС ООО.	ежегодно	Соколова М.А., директор Ушакова Г.В., зам. директора по АХР	Информация о материально-технических условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
2. Разработка программы развития оснащенности ОО (в том числе в условиях сетевого взаимодействия ОО).	июнь-июль 2022 г.	Соколова М.А., директор Ушакова Г.В., зам. директора по АХР	Программа развития оснащенности МАОУ «Бродовская СОШ»

3. Обновление материально-технической базы ОО, необходимой для обеспечения введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	постоянно	Соколова М.А., директор Ушакова Г.В., зам. директора по АХР	Обновление материально-технической базы ОО, необходимой для обеспечения введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
4. Проведение анализа обеспеченности учебниками обучающихся.	апрель 2022 г.	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Чернышева С.А., педагог-библиотекарь	Выявление потребности в учебниках, включенных в федеральные перечни учебников, на учебный год
5. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.	После утверждения федерального перечня учебников	Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Чернышева С.А., педагог-библиотекарь	Список учебников, разрешенных к использованию в учебной деятельности в МАОУ «Бродовская СОШ»
6. Закуп учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников; организация получения, хранения и бухгалтерского учета поступающих учебников; инвентарного учета, сбора и выдачи учебников обучающимся в соответствии с действующими нормативными актами; обеспечение сохранности учебников	Апрель- август 2022 г. в течение учебного года	Соколова М.А., директор Чернышева С.А., педагог-библиотекарь	Наличие учебников согласно федеральному перечню учебников
7. Продолжить создание условий по формированию доступной среды образования детей-инвалидов в МАОУ «Бродовская СОШ»	постоянно	Соколова М.А., директор Ушакова Г.В., зам. директора по АХР	Созданы условия для обучения детей-инвалидов

VI. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ООО

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1. Широкое информирование общественности через СМИ и официальный сайт МАОУ «Бродовская СОШ» о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	постоянно	Соколова М.А., директор Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам. директора по ВР Пермяков А.А., администратор сайта	Информирование общественности о ходе введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
2. Организация публичной отчетности МАОУ «Бродовская СОШ» о ходе и результатах введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	в конце каждого года	Соколова М.А., директор	Информирование общественности о ходе введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
3. Обеспечение своевременности предоставления информации для открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности ОО	в соответствии с запросами	Соколова М.А., директор	Информирование вышестоящие организации о ходе введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
4. Разработка, на основе предложений МОУО, плана улучшения качества работы и утверждение этого плана, по согласованию с УО Администрации МО «Каменский городской округ»	по итогам учебного года	Соколова М.А., директор	План по улучшению качества работы ОО
5. Размещение планов мероприятий по улучшению качества работы на официальном сайте МАОУ «Бродовская СОШ»	по мере разработки и утверждения планов мероприятий	Соколова М.А., директор Пермяков А.А., администратор сайта	Информированность общественности о результатах деятельности МАОУ «Бродовская СОШ»
6. Изучение общественного мнения участников образовательных отношений по вопросам введения	по итогам учебного года	Соколова М.А., директор	Учет мнения участников образовательных отношений,

<p>ФГОС НОО, ФГОС ООО и внесения возможных дополнений в содержание ООП НОО, ООО</p>		<p>Гриценко Н.В., зам. директора по УВР Бердова Л.Л., зам. директора по ВР Ушакова Г.В., зам. директора по АХР</p>	<p>корректировка ООП НОО, ООО</p>
<p>7. Обеспечение доступности информации о деятельности МАОУ «Бродовская СОШ» и возможности получения гражданами услуг в области образования в электронном виде</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Соколова М.А., директор</p>	<p>Информированность общественности о результатах деятельности МАОУ «Бродовская СОШ», получение услуг в области образования в электронном виде.</p>